JUSTIFICATIVA DE ADIANTAMENTO — 30% SINAL AGUARDANDO PAGAMENTO

Pedido	**PED 061**
Obra	BPRv 03 — Arapoti / PR
Fornecedor	Commece Sinalização Viária
CNPJ fornecedor	50.039.746/0001-87
E-mail fornecedor	commece.sinalizacao@hotmail.com
Produto	Sinalização viária — placas e dispositivos — conforme pedido 061
Condição de pagamento	**30% de sinal antes da entrega + 70% após entrega**
NF emitida (CORRETA)	**NF nº 8 — Série 001 — Data: 29/10/2026** Chave: 41261050039746000187550010000000081732127145
NFs anteriores (28/10)	CANCELADAS — substituídas pela NF correta de 29/10/2026
Responsável pelo pedido	Cícero Ferreira da Silva — cicero.silva@globalsrv.com.br
Contato obra	Thiago Lucio — (11) 97137-8869
Status em 02/11/2026	NF correta emitida em 29/10/2026. Aguardando comprovante de pagamento para programar entrega.

⚠️ ATENÇÃO — NF CANCELADA E REEMITIDA: As notas fiscais emitidas em 28/10/2026 foram CANCELADAS pela Commece Sinalização. A NF correta é a de 29/10/2026 (NF nº 8, Série 001). Qualquer lançamento no Lumina ERP deve usar exclusivamente a NF de 29/10/2026.

⚠️ CONCLUSÃO: PED 061 — Commece Sinalização exige 30% de sinal antes de entregar o material. NF correta nº 8 emitida em 29/10/2026 (NFs de 28/10 foram canceladas). Adiantamento de 30% necessário via Lumina ERP para liberar entrega.

THREAD DE E-MAIL — EVIDÊNCIA COMPLETA

CC EPR-2601O - EPR - Litoral BPRV - Pedido 000061 - 50.039.746 0001-87 - COMMECE SINALIZACAO VIARIA

De: Cicero Ferreira da Silva <globalservice@luminaemail02.com.br>
Para: commece.sinaliza@hotmail.com
Cc: Cícero Ferreira da Silva; Thiago Lucio; Giovana Andrade Rocha; Hailton Rosado Barroso; Lays Sevane Silva; Ilson dos Santos Azevedo; Anderson Gasparello
Data: 22/10/2026 — 13:21

Prezados,

Segue o pedido de compras aprovado. Solicitamos, por gentileza, que a entrega seja realizada conforme negociado.

@commece.sinaliza@hotmail.com — segue pedido. Conforme solicitado, por gentileza alinhar a validação dos pictogramas de cada placa com @Thiago Lucio, também já providenciar a emissão da nota dos 30% de sinal para que @Jean Carlos Luiz Getúlio possa programar o pagamento.

Endereço de entrega: PR 092-KM 220+420 Arapoti

Horários de recebimento: Segunda a quinta: 07:00 às 11:00 e 13:00 às 15:00
Contato obra: Thiago (11) 97137-8869

Re: CC EPR-2601O - Pedido 000061 - COMMECE SINALIZACAO VIARIA

De: Commece Sinalização <commece.sinalizacao@hotmail.com>
Para: Cícero Ferreira da Silva; Thiago Lucio; Jean Carlos Luiz Getúlio
Cc: Giovana Andrade Rocha; Hailton Rosado Barroso; Lays Sevane Silva; Ilson dos Santos Azevedo; Anderson Gasparello
Data: 28/10/2026 — 10:49

Bom dia,

Segue em anexo NFs referente ao valor de 30%, ficamos no aguardo do comprovante de pagamento para programar entrega do material.

Att,
Commece Sinalização

[Nota: estas NFs foram posteriormente CANCELADAS — ver e-mail de 29/10/2026]

~~**Status**~~	~~**CANCELADA — não utilizar para lançamento**~~
~~**Data de emissão original**~~	~~28/10/2026~~
~~**Motivo do cancelamento**~~	~~Nota emitida com erro — reemitida corretamente em 29/10/2026~~

Re: CC EPR-2601O - Pedido 000061 - COMMECE SINALIZACAO VIARIA NF CORRETA

De: Commece Sinalização <commece.sinalizacao@hotmail.com>
Para: Cícero Ferreira da Silva; Thiago Lucio; Jean Carlos Luiz Getúlio
Cc: Giovana Andrade Rocha; Hailton Rosado Barroso; Lays Sevane Silva; Ilson dos Santos Azevedo; Anderson Gasparello
Data: 29/10/2026 — 16:30

Prezados boa tarde,

As notas enviadas anteriormente foram canceladas.

Em anexo segue NF correta.

Att,
Commece Sinalização

Fornecedor	**Commece Sinalização Viária**
Destinatário	GLOBAL SERVICE ENGENHARIA
NF nº	**8 — Série 001**
Data de emissão	**29/10/2026**
Chave NF-e	41261050039746000187550010000000081732127145
DANFE	danfe-41261050039746000187550010000000081732127145.pdf
Status	**NF VÁLIDA — usar para lançamento no Lumina ERP**